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A projekt azonosító száma: 
KEOP-7.1.2.-2008-199
A (fő)kedvezményezett neve: Magyarbánhegyes Önkormányzat

1 számú 
PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 

Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!
1. A jelentés azonosító adatai:
	A jelentés tárgyát képező időszak:
	Kezdő dátum:

2009.02.12.

	Záró dátum:
 2009.08.12.


	A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:
	Tényleges kezdet dátuma: 2009.02.12. 



	
	Várható befejezés dátuma: 2010.09.15. 



	A jelentés kitöltéséért felelős személy:
	Pluhár Mária

	Telefon, fax:
	06-68-480-000, 06-68-480-104

	E-mail:
	Polg.hivatal@mbanhegyes.t-online.hu


	2. Adjon rövid, közzétehető összefoglalót a teljes projekt szakmai előrehaladásáról, kiemelten a jelentéstételi időszakban elért eredményekről! 

	A TSZ 2009.02.12.-én került aláírásra.
A beszerzések elhúzódása miatt változás-bejelentőt küldött az Önkormányzat a KSZ részére. Ennek tartalma:
Az előkészítési szakasz beszerzései az alábbiak szerint változtak

Tevékenység

Határidő

Tényleges megvalósítás

Ajánlatok bontása (PIU) 

2009.03.06.

2009. március 5.

Ajánlatok bontása (PR)

2009.02.25.

2009. április 9

Ajánlatok bontása (könyvvizsgáló)

2009.02.25.

2009. április 9

Ajánlatok bontása (talajmechanika)

2009.02.25.

2009. április 9

A TSZ aláírását követően kiválasztásra került a Projektmenedzsment szervezet (2009-03-05)
A PIU szervezet összeállította a generáltervező kiválasztását célzó közbeszerzési felhívást és dokumentációt, melyet az Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyott. A generáltervező kiválasztása megtörtént, a közbeszerzési eljárást követően a szerződés 2009-06-01.-én került aláírásra

A tervezési folyamatok jelenleg is tartanak, a teljesítés időarányos. Az elvi vízjogi engedélyes tervek 2009. augusztus 28.-ánkerültek az engedélyező hatóságnak. Ez fogja képezni az alapját az RMT műszaki fejezeteinek.
Március hónapban kiválasztásra került beszerzési eljárással a könyvvizsgáló, a PR szervezet, a talajmechanikai szakvéleményt készítő. Ezek a szerződések 2009-04-10.-én kerültek aláírásra.

A talajmechanikai szakvélemény leszállítása megtörtént 2009-05-15.-én, s továbbításra került a generáltervező felé. Erről az Önkormányzat változás bejelentőt készít, mivel a hatályos útvonaltervben a leadás dátuma 2009-09-30.
A többi tevékenység is folyamatosan halad.

A PR tevékenységgel kapcsolatban az I. kommunikációs csomag feladatai az útvonaltervnek megfelelően haladtak, egyedül a kommunikációs terv elkészítése késett, itt a határidő 2009-07-27. volt. A módosítást az Önkormányzat változás-bejelentőben kérte. A kommunikációs terv jóváhagyása 2009.09.10.-én megtörtént.



3. Kérjük, ismertesse röviden a projekt pénzügyi ütemezését! 
	3. A projekt pénzügyi ütemezése (elszámolható költség)

	 
	2009.
	Összesen

	
	Jan.
	Febr.
	Márc.
	Ápr.
	Máj.
	Jún.
	Júl.
	Aug.
	Szept.
	Okt.
	Nov.
	Dec.
	

	Régészeti felmérés-előtanulmány
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3600000
	3600000

	Egyéb terület-előkészítő munka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1142000
	
	
	1142000

	Tájékoztatás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1200000
	
	
	1200000

	Közbeszerzési dokumentáció elkészítése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	RMT és CBA elkészítése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tervezés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt menedzsment
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2125000
	
	
	2125000

	Könyvvizsgálat elvégzése
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Összesen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4467000
	
	3600000
	8067000


	3. A projekt pénzügyi ütemezése


	 
	2010.
	Összesen

	
	Jan.
	Febr.
	Márc.
	Ápr.
	Máj.
	Jún.
	Júl.
	Aug.
	Szept.
	Okt.
	Nov.
	Dec.
	

	Régészeti felmérés-előtanulmány
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Egyéb terület-előkészítő munka
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tájékoztatás
	
	
	
	
	
	1200000
	
	
	
	
	
	
	1200000

	Közbeszerzési dokumentáció elkészítése
	
	
	
	
	
	18202000
	
	
	
	
	
	
	18202000

	RMT és CBA elkészítése
	
	
	
	
	
	10600000
	
	
	
	
	
	
	10600000

	Tervezés
	
	
	
	
	
	15173000
	
	
	
	
	
	
	15173000

	Projekt menedzsment
	
	
	
	
	
	4375000
	
	
	
	
	
	
	4375000

	Könyvvizsgálat elvégzése
	
	
	
	
	
	600000
	
	
	
	
	
	
	600000

	Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó szolgáltatás
	
	
	
	
	
	3000000
	
	
	
	
	
	
	3000000

	Összesen
	
	
	
	
	
	53150000
	
	
	
	
	
	
	53150000


4. Kérjük, ismertesse röviden a projekt megvalósításának lépéseit! 
	A projekt tevékenységeinek ütemezése

	 
	2009
	2010
	A megvalósítás 
záró dátuma

	
	1.n.év
	2.n.év
	3.n.év
	4.n.év
	1.n.év
	2.n.év
	3.n.év
	4.n.év
	

	Projekt előkészítés

- Tervezés
	Tervezett kezdet-befejezés
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	2010-02-28

	
	Tényleges kezdet - befejezés
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	Projekt előkészítés

-

Megvalósíthatósági

tanulmány, költség-

Haszon elemzés
	Tervezett kezdet-befejezés
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	2009-11-02

	
	Tényleges kezdet-befejezés
	
	X
	X
	X
	
	
	
	
	

	Projekt előkészítés

- Közbeszerzési

dokumentáció
	Tervezett kezdet-befejezés
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	2010-05-18

	
	Tényleges kezdet-befejezés
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Projekt előkészítés

-

Hirdetés, reklám,

tájékoztatás
	Tervezett kezdet-befejezés
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	2010-07-15

	
	Tényleges kezdet-befejezés
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Projekt előkészítés

-Egyéb

terület előkészítő

munka (talajmechanika)
	Tervezett kezdet-befejezés
	
	X
	
	
	
	
	
	
	2009-05-15

	…
	Tényleges kezdet-befejezés
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Projekt

Menedzsment

Költségei-

Pénzügyi

tanácsadás,

könyvvizsgálat
	Tervezett kezdet-befejezés
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	2010-07-15

	…
	Tényleges kezdet-befejezés
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Projekt

menedzsment

költségei –

igénybevett

projekt

menedzsment

szolgáltatás (PIU)
	Tervezett kezdet-befejezés
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	2010-07-15

	…
	Tényleges kezdet-befejezés
	
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	Projekt előkészítés

- Régészeti

felmérés/feltárás


	Tervezett kezdet-befejezés
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	2009-09-30

	…
	Tényleges kezdet-befejezés
	
	X
	X
	
	
	
	
	
	


	Megjegyzés:

	---



4.1 Amennyiben az ütemtervtől eltérés tapasztalható kérjük, foglalja össze röviden az eltérés lényegét, okát és a kialakult helyzet megoldására tett, tervezett lépéseket! 
	Tevékenyég száma, és megnevezése

	Eltérés oka


	Tervezett/megtett lépések



	Projekt előkészítés

-Egyéb terület előkészítő

Munka (talajmechanika)
	Korábbi teljesítés
	-

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5. Kérjük, ismertesse röviden a projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető eredményeit (indikátorait)!
Ez a táblázat az 1. fordulóban nem releváns, maradjon üresen. A 2. fordulóban a TSZ-ben rögzített mutatók szerint kitöltendő.
	Monitoring mutató 

megnevezése
	Mutató mérték-egysége
	Kiinduló érték

	A jelentéstételt megelőző időszak kumulált értéke


	A jelentéstételi időszakban elért változás

	A jelentéstételi időszakig   számított  kumulált érték


	Szerződés-ben vállalt célérték (adott évre)


	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4=2+3)
	(5)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Megjegyzés:

	1. fordulóban nem releváns



6. Kérjük, mutassa be a közbeszerzési kötelezettségek teljesítését!
6.1 Tevékenység végrehajtása érdekében közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége:
Elektronikus formában az EMIR átemeli a 4-es tábla adatait.

Papír alapon: Köz/beszerzéseket is soroljuk fel (TSZ közbeszerzéseit/beszerzéseit összefoglaló táblázata szerint).
	1.Tevékenység
	2.Közbeszerzés köteles? 

(igen/ nem)
	3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem? 



	Projekt elõkészítés - Régészeti

felmérés/feltárás
	Nem
	A régészeti hatástanulmányt kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat végezheti.

	Projekt menedzsment költségei -

Igénybevett projekt menedzsment

szolgáltatás
	Nem
	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

A lefolytatott eljárás: 3 ajánlattevőt felkérő beszerzés, Kedvezményezett változás bejelentőben korrigálja

	Projekt menedzsment költségei - Pénzügyi

tanácsadás, könyvvizsgálat
	Nem
	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt

	Projekt elõkészítés - Egyéb

terület-elõkészítõ munka
	Nem
	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt



	Projekt elõkészítés -

Hirdetés,reklám,tájékoztatás
	Nem
	A beszerzés nem éri el a közbeszerzési értékhatárt



	Projekt elõkészítés - Közbeszerzési

dokumentáció
	Nem
	A tervezéssel egy közbeszerzési eljárásban valósul meg

	Projekt elõkészítés – Megvalósíthatósági tanulmány,költség-haszon elemzés
	Nem
	A tervezéssel egy közbeszerzési eljárásban valósul meg

	Projekt elõkészítés - Tervezés
	Igen
	


6.2. Szerződéskötés közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége esetén:
	1.Tevé-kenység
	2.Közbeszerzés tárgya
	3.Milyen értékhatár szerint közbe-szerzés köteles? 


	4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése 

(tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN)
	5.Indult jogorvos-lati eljárás? 

(igen/ nem)
	6.Ha 

indult, született elmarasztaló döntés? 

(igen/ nem)
	7.Szerződéskötés (tervezett) dátuma 

(ÉÉÉÉ.HH.NN)
	8.Szerződés összege
	9.Szerző-désben vállalt utolsó teljesítési határidő 

(ÉÉÉÉ.HH.NN)
	10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? 

(igen/ nem)

	Projekt előkészítés -

Tervezés
Projektmenedzsment
	Magyarbánhegyes

szennyvízcsatorn

a hálózat és

tisztítótelep

engedélyezési és

ajánlati tervei, a

közbeszerzési

dokumentáció

továbbá az RMT

és CBA elkész
A projekt menedzselése
	nemzeti

értékhatár

szerinti
Beszerzés
	2009-04-04
--
	Nem
	
	2009-06-01
200904-10
	43.000.000
6.500.000
	2010-03-17
2010-09-15
	Igen
igen


6.3. Szerződésmódosítás:
	1. Tevékenység
	2.Közbeszerzés tárgya
	3. Szerződésmódosítás tartalma
	4. Módosítással szerződés összege nőtt? 
(igen/ nem)
	5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési. eljárás? 
(igen/ nem)
	6. Ha nem indult, miért nem?

	--
	--
	Nem releváns
	
	
	


7. Tájékoztatás és nyilvánosság!
Az útvonaltervet vesszük alapul (19 lépés, de ettől eltérhet)

Amit a kedvezményezett ki tud tölteni, azt írja be az útvonalterv alapján.

a  hiányzó részekhez további sorokat szükséges beszúrni.
	A tájékoztatás során használt publikációs eszközök
	(
	Célérték

(db)
	Előző jelentés időpontjában érvényes érték
	A jelentés készítésének időpontjában érvényes érték
	Határidő
	Eredményt

igazoló

dokumentum

	
	Igen
	Nem
	
	
	
	Terve-zett
	valós
	

	A „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg?
	I.kommunikációs csomag
	X
	
	
	
	
	
	
	

	
	II.kommunikációs csomag
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	III.kommunikációs csomag
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	IV.kommunikációs csomag
	
	X
	
	
	
	
	
	

	
	V.kommunikációs csomag
	
	X
	
	
	
	
	
	


	„A” típusú hirdetőtábla
	
	X
	
	
	
	
	
	

	„B” típusú hirdetőtábla
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Tájékoztatási tábla „C” típus
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Televízió
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Rádió
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Internet
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Nyitórendezvény
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Záró-rendezvény
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Egyéb rendezvény, konferencia
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Sajtótájékoztató

	X
	
	1
	
	1
	2009-02-16


	2009-03-03
	Újságcikk másolat

	Sajtóközlemény
	X
	
	1
	
	1
	2009-02-16
	2009-02-16
	Sajtóközlemény szövege

	Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány
	x
	
	1
	
	0
	2009-11-30
	2009-11-30
	Szerkesztése folyamatban

	PR-film
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Önálló internetes honlap
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)
	
	X
	
	
	
	
	
	

	DM-levélkampány
	X
	
	1
	
	0
	2009-11-30
	2009-11-30
	Szerkesztése folyamatban

	Telemarketing
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Közvélemény-kutatás
	X
	
	1
	
	1
	2009-05-03
	2009-05-04
	Elemzés 

	Reklámtárgy
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Egyéb: …(útvonalterv szerinti tevékenységek)…………………
(megnevezés)
	
	X
	
	
	
	
	
	

	Lehetséges kockázatok felmérése
	X
	
	1
	
	1
	
	
	Kommunikációs terv

	Válságkommunikációs terv készítése
	X
	
	1
	
	1
	
	
	Kommunikációs terv

	Véleményvezérek azonosítása, interjúk
	X
	
	1
	
	1
	
	
	Kommunikációs terv

	Civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése
	X
	
	1
	
	1
	
	
	Kommunikációs terv

	Közvélemény-kutatás
	X
	
	1
	
	1
	
	
	Elemzés

	Hatástanulmány készítése
	X
	
	1
	
	1
	
	
	Kommunikációs terv

	Korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése
	X
	
	1
	
	1
	
	
	Elemzés

	A projekt menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható időpontjainak összegyűjtése
	X
	
	1
	
	1
	
	
	Kommunikációs terv

	Cselekvési (kommunikációs) terv 

- célcsoportok meghatározása

- a projekt kommunikációs tartalmának összeállítása: üzenetek meghatározása és az eszközök kiválasztása

- időzítés meghatározása
	X
	
	1
	
	1
	2009-07-04.
	2009-07-19.
	Kommunikációs terv

	A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködő szervezettel
	X
	
	1
	
	1
	2009-07-27
	2009-09-10
	Elfogadó levél

	A beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében
	X
	
	1
	
	0
	
	
	

	Sajtómegjelenések generálása a nyomtatott, elektronikus és on-line médiában
	X
	
	1
	
	0
	
	
	

	Sajtóesemények szervezése
	X
	
	1
	
	0
	
	
	

	Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése
	X
	
	1
	
	0
	
	
	

	Belföldi tanulmányút szervezése újságírók számára igény esetén
	X
	
	1
	
	0
	
	
	

	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése
	X
	
	1
	
	0
	
	
	

	Internetes honlap létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
	X
	
	1
	
	0
	
	
	

	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése
	X
	
	1
	
	0
	
	
	

	Önkormányzatnál elhelyezett hirdetmények, képek, tájékoztatók
	X
	
	1
	
	0
	
	
	


	Tájékoztatási tevékenység bemutatása

	A TSZ aláírását követõen megtartásra került egy sajtótájékoztató, mely a Békés Megyei Hírlap 2009. 03. 03.-i számában jelent meg, melyet megelõzött egy sajtóközlemény kiadása 2009.02.16.-án. Megtörtént a Válságkommunikációs terv készítése, véleményvezérek azonosítása, interjúk, civil szervezetek felkutatása, véleményük megismerése, közvélemény-kutatás, hatástanulmány készítése, a projekt

menetrendjének összeállítása, az engedélyezések várható idõpontjainak összegyûjtése. Elkészült a Cselekvési (kommunikációs) terv A kommunikációs terv egyeztetése a közreműködõ szervezettel megtörtént. A TSZ aláírását követõen két lakossági fórum zajlott le, igen magas részvétellel. Az Önkormányzatnál lévõ hirdetõtáblára kikerültek a legfontosabb tájékoztatási paraméterek a projektrõl. A további tájékoztatási folyamatok elõkészítés

alatt állnak.



8. Az esélyegyenlőség érvényesülésének bemutatása! 
	Szempont megnevezése 

és száma

	Mérték-egység
	Kiindulási érték
	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték


	A projekt fenntartási időszak végére várható érték

	Részmunkaidős foglalkoztatottak száma
	fő
	4
	5
	5

	Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma
	fő
	0
	1
	1

	Roma foglalkoztatottak száma
	fő
	0
	0
	1

	Kötelező esélyegyenlőségi statisztikák megadása
	Évente benyújtandó külön nyilatkozat alapján


	A nem számszerüsíthető szempontok esetén kérjük az esélyegyenlőség érdekében megtett intézkedéseket részletezni:

	A szempont megnevezése és száma
	A megtett intézkedés rövid leírása

	Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása
	Megtörtént, munkaköri leírás csatolásra került

	Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte
	Elkészült, Polgármesteri aláírással csatolásra kerül

	Esélyegyenlőségi képzés tartása a szervezet humán erőforrás felelőse részére
	2010 januárra prognosztizálja az Önkormányzat

	GYES-en, GYED-en lévő munkatársakkal való kapcsolattartás
	Meghívás rendezvényekre

	A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak
	Folyamatban van az SZMSZ átdolgozása

	Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez
	Folyamatos, igazoló dokumentum csatoláva

	A projekt végrehajtása során megszülető termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat a vállalt esélyegyenlőségi célcsoport helyzetére, életminőségére
	RMT 2.2. fejezetbe beépítésre került

	Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan segíti
	RMT 2.2. fejezetbe beépítésre került

	A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban, viselkedésben esélytudatosság kifejezése
	Folyamatos, lakossági fórumok, tv
RMT 2.2. fejezetbe beépítésre került

	Kötelező esélyegyenlőségi adatok megadása
	


9. A környezeti fenntarthatóság érvényesülésének bemutatása! 
	Szempont megnevezése 

és száma
	Mérték-egység
	Kiindulási érték
	A jelentéstételi időszak zárónapján aktuális érték


	A projekt fenntartási időszak végére várható érték

	Környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat
	db
	1
	1
	3

	Megújuló energia arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül
	kWh

kWh
	3600

4200
	3600

4200
	18000

17200

	Önkéntes gondnokság
	m2
	1000
	2000
	3000

	A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma
	db
	0
	1

	3

	Partnerei vagy társadalmi környezete számára környezettudatos, vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciókat, eseményeket szervez
	db
	0
	1
	3

	Kötelező fenntarthatósági adatok megadása
	Évente benyújtandó külön nyilatkozat alapján


	A nem számszerüsíthető szempontok esetén kérjük a környezeti fenntarthatóság érvényesülése érdekében megtett intézkedéseket részletezni:



	A szempont megnevezése és száma
	A megtett intézkedés rövid leírása

	Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik
	Folyamatban van

	Környezetvédelmi programját felülvizsgálja és megvalósulását dokumentálja
	Az Önkormányzat a mellékletként becsatolt környezetvédelmi rendeletével fogadta el a programot (mellékletként csatolva)

	Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal
	Még nem
2009. decemberében teljesül (számlanyitás) Jegyzői utasítás csatolva

	Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízottat kijelöl
	Kinevezése megtörtént
Munkaköri leírás korábban csatolva

	A szervezet rendszeresen értékeli környezeti teljesítményét
	Folyamatban van

	A nyilvánosság számára az aktuális környezeti információkat rendszeresen, és a kötelező mértéken felül biztosítja
	Folyamatban van A környezeti információk a januárban helyreállított honlapon és a helyi lapban ismételten közzéteszi az Önkormányzat Jelenleg falitábla áll rendelkezésre (fotó csatolva)

	Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél
	Az eddigi közbeszerzéseknél a zöld szempontok alkalmazása megtörtént. Ld. korábbi mellékletek: ajánlattételi felhívások. A szerződések konkrét megfogalmazásokat nem tartalmaznak, viszont az ajánlati dokumentáció elfogadásával ezek automatikusan a szerződés részévé váltak (Ptk.) 
Ilyenek: minden anyag újrapapírra nyomtatandó, kétoldalasra. Kommunikáció beszkennelt iratokkal, e-mail-en keresztül történjen, visszaigazolással. Koordinációk és PIU ülés egy napon legyen. A készülő jegyzőkönyvek egy lapra férjenek el. Ezek a szempontok az ajánlati felhívások egyéb feltételek pontjában találhatók.

	Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló kapacitásokat (termékeket) használ
	A projekt előkészítésben résztvevők mindegyike (PIU, PR, talajmechanika) Békés megyei vállalkozó, mivel sajnos a kistérségben ilyen kapacitás nincs.
Egyéb beszállítókról lista csatolva.

	Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során
	Folyamatban van 

	A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja
	RMT 2. fejezet: fenntarthatóság

	Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése
	Folyamatban van

	Egészséges élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben
	Folyamatban van

	Statisztikai információk a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban
	Folyamatban van


10. Kérjük, ismertesse a helyszíni ellenőrzések alapján megtett intézkedéseket!
	Ellenőrzés 
időpontja
	Ellenőrző szervezet
	Megtett intézkedések

	ÉÉÉÉ.HH.NN.
	---
	---


	11. Az előrehaladást igazoló dokumentumok
(csatolandó mellékletek)
	Igen (db)
	Nem

	1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre)
	11
	

	 a) Közbeszerzési ajánlati felhívások
	5
	

	 b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés
	-
	-

	 c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat
	-
	-

	 d) Közbeszerzési eljárások összegezése (+ testületi határozatok)
	6
	

	 e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása
	-
	-

	2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok
	3
	

	3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre)
	-
	-

	4., „Építsd magad” nyilatkozat
	-
	-


ha a kedvezményezett hivatalos közbeszerzései tanácsadót vont be az eljárásba (Kbt. előírás alapján vagy önként), az ezt igazoló dokumentum (pl. a tanácsadóval kötött szerződést).

Megjegyzésként írják le, hogy mit küldtek be korábban és mikor. Illetve sorolják föl a 11. táblában szereplőkön kívül csatolt mellékleteket.
	Megjegyzés: korábban nem csatolt a projektgazda mellékletet

	Most csatolt mellékletek:
- RMT/CBA készítővel megkötött vállalkozói szerződés (tervezési szerződés)

- a projektmenedzsment esetében a bontási és értékelési jegyzőkönyv

- a talajmechanika esetében a bontási és értékelési jegyzőkönyv

- a könyvvizsgáló esetében a bontási, értékelési jegyzőkönyv, valamint a nyertes ajánlat;

- a nyilvánosság és tájékoztatásnál pedig a bontási és értékelési jegyzőkönyv, nyertes ajánlat

- a képviselőtestületi határozatok hiteles másolata (a sürgős szerződéskötési kényszer miatt utólagos jóváhagyás)
- közbeszerzési eljárás eredményének közzététele (tervezés)
- Igazolás foglalkoztatásról (részmunkaidős, fogyatékkal élő)

- Esélyegyenlőségi terv

- munkaidő kedvezményt igazoló dokumentum
- Polgármesteri utasítás önkéntes gondnokságról

- Fotó: üvegzseb program

- Polgármesteri nyilatkozat környezettudatosságról (zöld sátor)
- 5/2009. III. hó 30. sz. rendelete a település környezetvédelméről
- Jegyzői utasítás környezetvédelmi alap számla nyitásáról

- Fotó, környezetvédelmi információk (üvegzseb programon belül)
- Beszállítók listája
Korábban csatolt mellékletek: 

PIU kiválasztására irányuló ajánlattételi felhívás

PR kiválasztására irányuló ajánlattételi felhívás

Könyvvizsgáló kiválasztására irányuló ajánlattételi felhívás

Területelőkészítés kiválasztására irányuló ajánlattételi felhívás (talajmechanika)

Fentiek dokumentációi (zöld szempontokkal)

Fentiek ajánlatai

Fentiek szerződései

Kommunikációs terv

Elemzés a közvélemény-kutatásról

Elemzés a korábbi sajtómegjelenésektől (cikkek másolatával)

Esélyegyenlőségi munkatárs munkaköri leírása

Környezetvédelmi munkatárs munkaköri leírása

Magyarbánhegyes Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi program felülvizsgálata



12. NYILATKOZAT

Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

· a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
· a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva.
Kelt: Magyarbánhegyes , 2009. 12 18.
……….……………………………………..

(Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője
� Az Önkormányzat 2010. júniusában tervezi beüzemelni az új, megújuló energiával működő fűtőművét, amivel kiváltja a hagyományos energia zömét. A teljesítést a ZJ-ben tudjuk igazolni


� Az Önkormányzat 2010 januárjában tudja helyreállítani az összeomlott internetes honlapját, ahol a szempont egyik eleme ismét jelen lesz. (üvegzseb)
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